



På väg mot ett förstärkt elnät i ditt område.
Lundby södra, hösten 2015

E.ON Elnät Sverige AB
205 09 Malmö
T 040-25 50 00

Löpande information på lundbysodra.se

e-on

På väg mot ett förstärkt elnät i ditt område

Vi planerar

- Vi anlitar en entreprenör för utbyggnaden
- Alla bygglov och tillstånd som krävs ordnas
- Allt material som ska användas beställs
- Information om arbetet skickas ut löpande

April 2015
Projekteringen
påbörjas

Juli 2015
Entreprenad-
upphandling

Augusti 2015
Beredning av elnätet



På väg mot ett förstärkt elnät i ditt område

Vi bygger ut

- När du ser att maskiner och containrar flyttar in i området, så vet du att utbyggnaden är igång
- Sedan börjar vi gräva, schakta och bygga nätstationer
- Arbetet utförs i området enligt ett körschema som bestäms av entreprenör, E.ON och samfälligheten
- Tänk på att trafikstörningar kan uppstå under arbetets gång. Vi tar säkerhet på allvar och skyltar tydligt i området.
- Det kan bli så att vi måste gräva på din mark. I så fall får du separat information i tid innan arbetet påbörjas.
- Du får tydlig information om hur arbetet framskrider

Oktober 2015
Utbyggnaden påbörjas
om bygglov och alla
tillstånd gått
igenom



På väg mot ett förstärkt elnät i ditt område

Vi kopplar in

- Först kopplas nätstationerna in på elnätet. Därefter kopplas även du in.
- Gata för gata kopplas in enligt ett fastställt körschema
- Du kan räkna med ett par korta elavbrott. Du blir aviserad!
- Vissa fastigheter kan bli berörda med arbete på tomtmark
- Vi informerar om ordningen när gatorna ska kopplas in

November 2015
Vi påbörjar
inkopplingen av
det förstärkta
elnätet

Januari 2016
Klart

Projektet kan bli
försenat om det blir
tjäle i marken eller
om något oförutsett
inträffar

