

Lundby Södra samfällighet Rivningsläget november 2016.

OBS! Denna info läggs enbart ut på hemsidan och meddelande om detta går bara till de som anmält e-postadress.

Norr om Mineralgatan rivs kulvertrör på Fältspatsvägen första veckorna av november (v.44-46).
Vecka 47-48 räknar vi med att Kvartsvägens radhus med källare blir rivna.
Därefter rivs och proppas rör i källarlösa hus på Glimmer- och Kvartsvägen.

Under vecka 45 blir de sista inkopplingarna av fjärrvärme klar på Granitvägen, och därefter kan vi börja avveckla vår undercentral även för södra sidan.

Vecka 46 börjar vi tappa ur vatten från rören i UC så långt dett är möjligt – samtidigt besöker vi också husen på Kalkstens-, Sandstens- och Grönstensvägen och öppnar de proppade avstängningsventilerna för att få in luft i systemet.

Vi tar sedan hjälp av slamsugarbil för att få bort så mycket vatten som möjligt ur ledningarna, då öppnar vi också ventiler i hus på Kiselvägen.

Rivning av undercentral sker vecka 51,52 för att minimera störningar i husen runt jul.

Det kan bli förskjutningar i de tider som anges, både tidigare och senare. Tidigare har haft ett rivarlag men från vecka 46 arbetar ytterligare ett.

Det är ett krav att husägare plockar undan så att det går att arbeta. I ett antal fall har vi bromsats av att det inte varit undanplockat, t.o.m tvätt har hängt kvar när man kommit för att riva. Det är också viktigt att uppgjorda tidpunkter för rivning respekteras.

Vecka 49, 50 och vecka 1/2017 startar det egentliga rivningsarbetet med början Kalkstensvägen 18>2, 11>1 samt Sandstensvägen 22>30, 8>2, 1>7.

Intervall ex.18>2 anger hus på samma sida av gatan.

V. 1-4 rivs i Kalkstensvägen 13>19, 20>26, Grönstensvägen samt Sandstensvägen 21>29

V. 5-7 Kiselvägen.

V. 7-9 Gnejsvägen 21>33, 20>28, Granitvägen 2>8, 1>7, 22>30, 21>29.

V. 9-10 Gnejsvägen 1>19, 2>18.

V. 11-12 Källarlösa hus Sandstens- och Granitvägen.

Varje husägare får separat info ca 1 vecka före rivning, dessutom gör rivarna besök för att bestämma tidpunkt.

Tidsuppskattningarna kommer att revideras så fort vi får kännedom om förändringar.

Murare kommer 1-2 veckor efter rivning för att sätta igen hål efter rör i lättbetongväggar.

Om du har några frågor kontakta info@lundbysodra.se eller ring någon i styrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen