

## Lundby Södra samfällighet Rivningsläget februari 2017.

OBS! Denna info läggs enbart ut på hemsidan och meddelande om detta går bara till de som anmält e-postadress

Under vecka 6-7 räknar vi med att riva rör i kvarvarande hus på Grönstensvägen. Samtidigt rivs och proppas rör i källarlösa hus på Sandstensvägen.

Efter dessa räknar vi med följande rivningsordning.  
Intervall ex.22>2 anger hus på samma sida av gatan.

Vecka 8-9 Rivning i Kiselvägen 22>2, Gnejsvägen 33, Kiselvägen 34>24.

Vecka 10-11 Rivning o Kiselvägen 1>17, Gnejsvägen 28, Kiselvägen 27>19.  
Proppa källarlösa Granitvägen 10-14, 16-18.

Vecka 12 Rivning Gnejsvägen 31>21, 26>20.

Vecka 13 Rivning Granitvägen 8>2, 22>30.

Vecka 14 Rivning Granitvägen 1>7, 29>21.  
Proppa källarlösa Granitvägen 9-13, 15-19, 31, 33

Vecka 15-17 Rivning Gnejsvägen 18>6, 4, 2, 19>5, 3, 1.

Varje husägare får separat info ca 1 vecka före rivning.  
Rivarna gör dessutom besök innan för att bestämma tidpunkt och öppnar ventiler så att luft kan komma in i rörsystemet.

Tidsuppskattningarna kommer att revideras så fort vi får kännedom om förändringar.

Murare kommer 1-2 veckor efter rivning för att sätta igen hål efter rör i lättbetongväggar.

Styrelsen